

N.ro	Obiettivo	Indicatore	Target	Note	Peso	Percentuale di raggiungimento	Motivazione del Nucleo di Valutazione	Documenti attestanti il raggiungimento	Valutazione
1	Cassa di Monte – Conclusione del piano estrattivo e collaudo delle opere.	Approvazione dell'atto finale di presa incarico da parte di AIPO	Entro il 31 agosto 2015	*1	4,8	80%	<p>Recuperato il materiale della Cassa di Monte, Convenzioni, fidejussioni, progetti. Individuato l'iter formale da seguire per addvenire al collaudo e chiusura del Piano. Effettuati incontri informali coi soggetti attuatori e con i tecnici della Provincia (Dirigente Peri e Responsabile Pelosio).</p> <p>Nell'ultimo incontro del 26/10/2015 Concordato con soggetto attuatore che quest'ultimo effettuerà rilievo dello stato attuale della cassa; il rilievo sarà la base del confronto con gli enti interessati per definire, in conferenza di servizi, gli ultimi lavori di ripristino da richiedere ai soggetti attuatori per poter definitivamente chiudere il piano.</p> <p>CRONOPROGRAMMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • rilievo dello stato di fatto (consegnato) • valutato con AIPO tutte le varie opportunità / necessità di gestione della situazione al fine di definire le modalità operative da richiedere all'unico soggetto attuatore rimasto. • Convocazione e chiusura conferenza servizi entro maggio 2016 • Collaudo amministrativo Cassa di monte a seguire. <p>L'iter di chiusura di questa procedura è stato molto difficoltoso a causa dell'eccessivo periodo di stallo della pratica.</p>	Vedi cartella Obiettivo	3,872387239
2	Casse di Espansione – Studio di fattibilità per la realizzazione di un'oasi naturalistica.	Giornate di educazione ambientale nelle scuole Visite guidate Attivazione	Almeno x giornate 5 giornate Almeno x 2 visite guidate Dalla fine del 2017 Almeno	*2	0,0		Le attività sono state avviate, ma al fine di dare precedenza alla realizzazione di alcune opere utilizzando fondi che si erano resi disponibili, con delibera n. 95 del 01/10/2015 il presente obiettivo è stato fatto slittare al 2016.	Vedi cartella	0
3	Riconoscimento tariffario degli investimenti sulle reti gas metano di proprietà comunale Raccogliere tutte le informazioni necessarie per realizzare ed approvare uno stato di consistenza preciso e puntuale	N. interventi reperiti, n° convenzioni/conabilità, importo lavori il tutto da riportare alla sup. del comune o al numero di abitanti	Reperire tutta la documentazione dal 1974 ad oggi.	*3	0,0		Le attività sono state avviate, ma al fine di dare precedenza alla realizzazione di alcune opere utilizzando fondi che si erano resi disponibili, con delibera n. 95 del 01/10/2015 il presente obiettivo è stato fatto slittare al 2016.	Vedi cartella Obiettivo	0
4	Videosorveglianza – Predisposizione e realizzazione di un sistema di video sorveglianza degli edifici pubblici e delle relative aree.	Percentuale di accesso sorvegliati Grado di soddisfazione delle famiglie	100% Almeno 7,5 su una scala da 1 a 10	*4	0,0		Le attività sono state avviate, ma al fine di dare precedenza alla realizzazione di alcune opere utilizzando fondi che si erano resi disponibili, con delibera n. 95 del 01/10/2015 il presente obiettivo è stato fatto slittare al 2016.	Vedi cartella Obiettivo	0

5	PAES – Relazione d'intervento	Dati reperiti per ogni azione, aggiornamento delle varie azioni e inserimento nuove azioni ed eliminazione di quelle superate	Dati reperiti per ogni azione; Accettazione da parte dell'organismo di valutazione (Covenant of Mayors)		6,6	100%	<p>Incarico a studio tecnico assegnato con determina 121 del 07/04/2015.</p> <p>Effettuati diversi incontri con i tecnici incaricati per il monitoraggio del PAES, organizzato incontro informativo con gli uffici che possono avere informazioni utili al monitoraggio stesso (29 maggio 2015).</p> <p>Trasmessa richiesta informazioni necessarie al monitoraggio ai vari enti che detengono informazioni rilevanti (Enel, Enea, SNAM, Regione Emilia Romagna...).</p> <p>Si è svolto ruolo di filtro e riferimento per il trasferimento di tutte le informazioni utili ai tecnici incaricati.</p> <p>Si è poi svolta azione di informazione e richiesta dati nei confronti delle ditte sul territorio, per acquisire informazioni su eventuali interventi effettuati con ripercussioni dal punto di vista dei consumi di energia.</p> <p>Si è coordinato l'incontro informativo con le ditte del territorio (24/10/2015).</p> <p>Il monitoraggio Full Reporting del PAES, con revisione dati ed azioni, è stato ultimato e sottoposto all'approvazione di Consiglio nella seduta del 12/11/2015, in tempo per l'invio alla Commissione Europea da effettuarsi entro il 23/11/2015.</p>	Vedi cartella Obiettivo	6,600660066
6	Scuola Basilicanova riqualificazione energetica valutare congiuntamente con la Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza, la fattibilità dell'intervento ...	Ottenimento dell'autorizzazione ad eseguire lavori di riqualificazione come da noi valutato, così da poter continuare la progettazione e poter cantierare il prima possibile il progetto sempre nel rispetto dei tempi scolastici e delle disponibilità legate al atto di stabilità.	Entro il 31/12		4,2	100%	<p>L'obiettivo prevedeva l'acquisizione del parere positivo da parte della Soprintendenza per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto preliminare.</p> <p>In data 17/04/2015 al N. 4698 di protocollo è pervenuta, da parte della Soprintendenza, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto preliminare.</p> <p>E' stato redatto il progetto esecutivo e sono stati appaltati i lavori.</p>	Vedi cartella Obiettivo	4,235423542
7	Restyling verde cimiteriale Riqualificare gli spazi interni ed esterni di tutti i cinque cimiteri comunali. Progettazione, programmazione e calendarizzazione delle operazioni di realizzazione degli interventi	Progettazione delle opere nei 5 cimiteri Realizzazione di almeno 1 intervento nel 2015 ed un intervento nel 2016 Soddisfazione dei visitatori del cimitero e delle consulte frazionali a cui verranno presentati i progetti	Entro il 30 ottobre Misurata nelle settimane a cavallo del 1 novembre e delle consulte frazionali a cui verranno presentati i progetti	*5	0,0		<p>Le attività sono state avviate, ma al fine di dare precedenza alla realizzazione di alcune opere utilizzando fondi che si erano resi disponibili, con delibera n. 95 del 01/10/2015 il presente obiettivo è stato fatto slittare al 2016.</p>	Vedi cartella Obiettivo	0

8	<p>Casa Protetta Riqualficazione energeticavalutare congiuntamente con la cooperativa che gestisce la struttura quali sono gli interventi possibili da mettere in atto per ridurre i consumi, senza alterare l'architettura dell'edificio.</p>	<p>€ investiti da parte della cooperativaRiduzione consumi energetici</p>	<p>Almeno x € 300.000,00Passaggio di due categorie di classe energetica</p>		<p>4,8</p>	<p>100%</p>	<p>Coopselios a trasmesso all'Ente una propria proposta di Riqualficazione Energetica della "Casa Residenza Anziani Al Parco". A febbraio 2015 è stato fatto un incontro con la Coop.va durante il quale, dopo essere stati visti dal personale appartenente al Settore "SERVIZI ALLA PERSONA" diversi aspetti in capo allo stesso (connessi alla convenzione in essere con la predetta Cooperativa), ed è stata rapidamente illustrata dall'impresa la proposta. A seguito di tale incontro sono stati richiesti alcuni chiarimenti per meglio valutare la proposta. In seguito a ciò l'assessore Fontanesi ha chiesto di effettuare una valutazione in merito all'aumento dei posti letto e/o alla possibilità di ricavare un centro diurno negli spazi comuni della struttura. Si è quindi proceduto unitamente al "servizio sociale" ad effettuare un sopralluogo con i referenti di Pedemontana Sociale e dell'AUSL. In data 23.07.2015 è stato fatto un passaggio informale in Giunta Comunale durante il quale gli Amministratori hanno deciso di approfondire le valutazioni vista l'eventualità di dover procedere con la proroga del contratto in essere con la Coop.va Sociale Coopselios s.c. oltre alla data di scadenza attualmente fissata all'anno 2019. A seguito della pubblicazione di un bando legato all'erogazione di contributi si è ritenuto</p>	<p>Vedi cartella Obiettivo</p>	<p>4,840484048</p>
9	<p>Collettore Depuratore Approvazione delle varianti urbanistiche e dei progetti definiti delle opere per le quali è stata necessaria una variante urbanistica-Esproprio</p>	<p>Rispetto delle scadenze previste nel cronoprogrammaApprovazione della variante</p>	<p>Rispetto del cronoprogrammaEntr o il 30 giugno</p>		<p>3,0</p>	<p>100%</p>	<p>L'obiettivo è stato svolto nel rispetto dei tempi, con approvazione delle varianti specifiche per apposizione dei vincoli espropriativi con delibere n. 14 del 24/03/2015 (Deputatore) e n. 27 dell'11/05/2015 (Collettore). Si sono svolte le successive fasi delle procedure espropriative e di apposizione delle servitù ed attualmente si è nella fase di comunicazione dell'indennità provvisoria.</p>	<p>Vedi cartella Obiettivo</p>	<p>3,02530253</p>
10	<p>Patrimonio Arboreo – completamento della valutazione e sviluppo della progettualità di due singoli contesti La redazione degli studi di fattibilità completi di quadro economico per poter programmare gli interventi sulla base delle disponibilità economiche dell'ente.</p>	<p>Redazione degli studi di fattibilità</p>	<p>Entro il 31 ottobre</p>	<p>*6</p>	<p>3,6</p>	<p>100%</p>	<p>Fase n° 2 – Censimento tematico delle alberature e schedatura botanico vegetale: conclusa (a cura della ditta incaricata) Fase n° 3 – Screeneng agronomico generale sul patrimonio arboreo comunale ed accurata analisi fitostatica: conclusa (a cura della ditta incaricata) Fase n° 4 – Monitoraggio fitopatologico periodico delle alberature e ricontrollo: in corso (a cura della ditta incaricata) Fase n° 5 – Predisposizione degli studi di fattibilità Fase n° 6 – Aggiornamento costante del censimento. Con determinazione n. 521/2014 del 08.10.2014 erano state affidate, alla ditta DEMETRA SPECIALIST S.R.L. le attività necessarie al fine di avere a disposizione dell'Ente un censimento tematico delle alberature, uno screening agronomico generale sul patrimonio arboreo comunale, completo della valutazione di stabilità di ogni pianta presente nel territorio Comunale. Durante lo svolgimento delle attività è emerso che le alberature presenti sul territorio comunale sono molte di più rispetto a quelle inizialmente preventivate (2700 esemplari contro i 1500 ipotizzati in fase preliminare) ed è stata rilevata quindi la necessità di integrare il predetto affidamento. Con determinazione n. 162 del 04.05.2015 è stato affidato alla ditta DEMETRA l'incarico connesso al completamento dello studio. Sulla base dell'analisi fatta sui dati relativi al "primo stralcio" (consegnati in data 22.12.2014 – prot. 15301/2014) sono stati operati interventi urgenti su alcune alberature che hanno evidenziato criticità. Tali interventi urgenti sono stati affidati con determinazione n. 120 del 02.04.2015. La ditta ha provveduto a presentare gli elaborati relativi al completamento del censimento in data 23.07.2015 (prot. 9710 del 23.07.2015).</p>	<p>Vedi cartella Obiettivo</p>	<p>3,575357536</p>

11	<p>Polo Scolastico di Monticelli - Riqualficazione area cortiliva Il processo partecipativo ha come oggetto un ripensamento complessivo, riguardante la riqualficazione e sistemazione delle aree verdi limitrofe alla scuola dell'infanzia e primaria della frazione di Monticelli Terme, a valenza educativa, didattica ed ambientale. Su quest'area un gruppo di genitori ha raccolto 220 firme su due petizioni con cui si chiede, da un lato, il rifacimento della stessa per ragioni di sicurezza e dall'altro, la riqualficazione di una porzione della</p>	<p>Realizzazione delle opere Soddisfazione dei cittadini</p>	<p>Entro il 15 settembre 2015 Soddisfazione media dei cittadini che hanno partecipato al processo pari ad almeno 8 su una scala da 1 a 10; Soddisfazione media dei cittadini che usufruiscono dello spazio pari ad almeno 7,5 su una scala da 1 a 10;</p>		5,4	100%	<p>Con deliberazione di Giunta n. 92 del 2014 l'Amministrazione ha deciso di sostenere un progetto riguardante la riqualficazione e sistemazione delle aree verdi limitrofe alla scuola materna e primaria della frazione di Monticelli Terme, a valenza educativa e didattica e connesso a una riflessione sugli stili di vita, i trasporti, la sostenibilità ambientale e l'economia solidale.</p> <p>In data 29.04.2015 si è partecipato ad un incontro presso il Polivalente di Monticelli Terme dove è stato presentato dal Coordinatore incaricato e dalle classi aderenti, il progetto partecipato per la scuola dell'infanzia di Monticelli Terme denominato "Tutti insieme ... per un giardino da inventare" che ha coinvolto diversi interlocutori (insegnanti, bambini, genitori ed Amministrazione) nelle varie fasi di realizzazione.</p> <p>Con determinazione n. 257 del 22/06/2015 è stato incaricato il geom. Simone Rossi con studio in Parma, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.</p> <p>Con deliberazione di Giunta n. 58 del 2015 è stato approvato il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo delle opere in "Riqualficazione dell'area cortiliva del polo scolastico di Monticelli Terme". Con provvedimento n. 54 del 26/06/2015 è stata avviata la gara, effettuata con procedura ristretta, per l'affidamento dei lavori previsti.</p> <p>Con determinazione n. 317 del 18.07.2015 si è provveduto ad aggiudicare, in via definitiva all'impresa B.S.F. i lavori di "Riqualficazione dell'area cortiliva del polo scolastico di Monticelli Terme" per un importo di € 37.540,52 oltre IVA al 22% di €8.258,91 per un importo totale di € 45.799,43.</p> <p>I lavori si sono conclusi con un po' di ritardo sui tempi. È stata fatta una perizia di variante e suppletiva che ha prorogato i termini di 30 giorni. A fine lavori si è poi proceduto con l'acquisto delle attrezzature gioco/arredo previste dal progetto redatto dai bimbi. Questi non è stato possibile installarli in quanto necessitano di lavori ed è sconsigliabile intervenire durante il periodo scolastico. Si è però potuto "esaudire" i desideri dei bambini.</p>	Vedi cartella Obiettivo	5,445544554
12	<p>Polivalente riqualficazione e riorganizzazione degli spazi e riduzione consumi</p>	<p>1) Aumentare la superficie utile per utente; 2) efficientamento energetico</p>	<p>Almeno 10% in più per utente sempre in rapporto alla superficie utile della struttura Riduzione di una classe energetica rispetto alla verifica energetica</p>	*7	0,0		<p>Le attività sono state avviate, ma al fine di dare precedenza alla realizzazione di alcune opere utilizzando fondi che si erano resi disponibili, con delibera n. 95 del 01/10/2015 il presente obiettivo è stato fatto slittare al 2016.</p>	Vedi cartella Obiettivo	0

13	<p>Censimento viabilitàQuesto progetto consiste nel rilevamento di tutto ciò che è strettamente legato ad una strada e cioè: □caratteristiche della strada stessa □ censimento di tutta la segnaletica □ illuminazione pubblica (tipologia, numero, ...)□ parcheggi, percorsi pedonali/ciclabili (dimensione, tipologia, ...)□aiuole con specifiche relative al verde;□fognatura;□reti tecnologiche, ecc....</p>	% di strade censite rispetto a tutti quelle esistenti nella frazione	1	2,8	100%	<p>I dati reperiti dal personale operaio nei mesi scorsi e relativi alle frazioni di Basilicanova, Basilicogioiano, Montechiarugolo e Tortiano sono stati puntualmente recepiti in un database creato appositamente dall'Ufficio Tecnico.</p> <p>Nel suddetto supporto informatico sono stati registrati tutti i dati inseriti nelle schede compilate dal personale operaio durante le attività di censimento effettuate "in campo".</p> <p>La banca dati è stata resa disponibile a tutto l'Ente in una cartella di rete condivisa.</p> <p>Sono inoltre state fornite al personale operaio le schede necessarie per il completamento del censimento nelle aree attualmente non ricomprese tra quelle già effettuate (Monticelli Terme e strade esterne ai Centri Abitati).</p> <p>Attorno alla metà di ottobre, sono stati consegnate dal personale operaio le schede di rilevazione compilate. I dati contenuti in tali documenti sono stati inseriti all'interno del database informatico condiviso in rete. Obiettivo concluso.</p>	Vedi cartella Obiettivo	2,750275028
14	<p>Scuola Materna Nuova La realizzazione di questo edificio impegnerà in modo molto importante il bilancio dell'ente e sarà quindi necessario fare molta attenzione al giusto equilibrio tra avanzamento lavori e pagamento degli stati d'avanzamento rispetto alle disponibilità del patto di stabilità</p>	Rispetto del cronoprogramma dei pagamenti rispetto alle disponibilità del patto di stabilità	Rispetto del cronoprogramma e dei limiti dettati dal patto di stabilità	0,0		<p>OBIETTIVO NON INIZIATO IN QUANTO IL CONTRATTO E' STATO SOTTOSCRITTI IN FEBBRAIO 2016.</p>	Vedi cartella Obiettivo	0
15	Gara aree verdi	<p>Raccolta di tutti gli elementi per la redazione del capitolato</p> <p>valutazione economica della prestazione</p>	<p>Pubblicazione del bando entro 31 ottobre e affidamento entro 31.dicembre</p>	3,0	80%	<p>Fase n° 1 – Verifica stato di fatto dei parchi gioco / cimiteri: conclusa</p> <p>Fase n° 2 – Redazione del censimento attrezzature e arredo urbano: conclusa</p> <p>Fase n° 3 – Redazione disciplinare tecnico: conclusa</p> <p>Fase n° 4 – Predisposizione atti di gara: in corso</p> <p>Durante la fase di redazione degli atti si sono fatti numerosi incontri con l'assessore che ha ritenuto di apportare mdiche sostanziali al classico "capitolato"</p>	Vedi cartella Obiettivo	2,420242024

16	Coordinamento Lavori pubblici - Polivalente due cantieri	Riduzione delle attività a causa dei lavori in corso	Inferiore al 10%		5,4	100%	<p>1) Lavori di riorganizzazione spazi interni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I lavori sono iniziati il 31/08/2015. - In data 14/10/2015 è stata redatta una perizia di variante suppletiva. - Sospensione lavori dal 28/10/2015 al 12/11/2015 per un totale di 15 giorni; - Ultimazione lavori in data 25/11/2015; - Stato finale redatto in data 03/12/2015; - Importo dei lavori comprensivo del costo della sicurezza €. 26.155,98 oltre l'IVA al 22%; - Certificato di regolare esecuzione in data 05/12/2015 approvato con determinazione N. 697 del 09/12/2015 <p>2) Lavori riqualificazione polivalente – rimozione amianto e fotovoltaico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inizio lavori in data 14/10/2015; - Sospensione lavori dal 24/12/2015 al 07/01/2016 per un totale di 14 giorni; - Ultimazione lavori in data 22/01/2016; - Stato finale redatto in data 27/01/2016; - Importo dei lavori comprensivo del costo della sicurezza €. 84.980,78 oltre l'IVA al 10%; - Certificato di regolare esecuzione in data 28/01/2016 approvato con determinazione N. 39 del 30/01/2016. 	Vedi cartella Obiettivo	5,445544554
17	Coordinamento Lavori pubblici - IP	Scollegamento delle linee Enel dai corpi illuminanti di proprietà comunale, consentendo in questo modo la gestione dei consumi reali e non forfettari	completamento opere da progetto e conseguente riduzione dei dispositivi di misura Enel (almeno 4) con conseguente risparmio economico di spese fisse.	*8	0,0		Le attività sono state avviate, ma al fine di dare precedenza alla realizzazione di alcune opere utilizzando fondi che si erano resi disponibili, con delibera n. 95 del 01/10/2015 il presente obiettivo è stato fatto slittare al 2016.	Vedi cartella Obiettivo	0
18	Coordinamento Lavori pubblici - Strade	Realizzazione delle opere Soddisfazione dei cittadini	Completamento delle opere entro il 31-10-2015		4,2	100%	<p>Il primo contratto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria sulle strade comunali affidati alla Ditta Tomaselli, sono stati ultimati ed emesso il certificato di regolare esecuzione. Con determina n. 298 del 11/07/2015 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione. In merito al contratto relativo alla riqualificazione del centro abitato di Basilicanova, i lavori sono stati consegnati in data 01/07/2015 e conclusi in data 04/11/2015. Con determina n. 552 del 6/11/2015 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione. Obiettivo concluso.</p>	Vedi cartella Obiettivo	4,235423542
19	Formazione Albo Tecnici	Numero di richieste pervenute per le categorie principali	Almeno 20		3,9	100%	<p>Predisposizione e approvazione manifesto di interesse. Pubblicazione avvenuta con scadenza 27/06/2015. Riepilogo dei dati in un unico file. Obiettivo concluso</p>	Vedi cartella Obiettivo	3,850385039

20	Redazione del Piano della Luce	1) Censimento di tutta l'illuminazione pubblica 2) redazione di tutte le norme per la realizzazione dei nuovi impianti. 3) approvazione del piano entro il 15.11.2015	Approvazione del piano entro il 15.11.2015		3,0	85%	Predisposizione ed approvazione manifesto di interesse per la scelta del tecnico effettuata. La scadenza per la manifestazione di interesse è stata il giorno 15/07/2015, e si è proceduto col sorteggio dei 5 professionisti da invitare a presentare la propria offerta. Impostata la gara e predisposto il disciplinare di incarico. Gara effettuata il 04/11/2015, non ancora aggiudicata in quanto in attesa dei giustificativi dell'offerta anormalmente bassa. Incarico aggiudicato con determina 656 del 30/11/2015. Effettuati incontri con i tecnici incaricati per definire insieme il contenuto. Trasmessa documentazione necessaria (censimento I.P., dati traffico veicolare, elaborati di pianificazione urbanistica PSC, POC, RUE...) In data 12 novembre 2015 è stata approvata la terza direttiva esplicativa della Legge Regionale n.19/2003 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso di risparmio energetico", che, oltre ad inserire ulteriori elementi di innovazione e miglioramento, ha disposto una proroga fino al 31/12/2016 dell'obbligo per i Comuni di dotarsi di un Piano della Luce.	Vedi cartella Obiettivo	2,571507151
21 / a	Verifica Progetti opere di urbanizzazione di P.P.	1) approvazione del piano entro il 15.11.2015	Approvazione del piano entro il 15.10.2015		4,3	100%	Prima di redigere il parere sono stati fatti numerosi incontri con i progettisti allo scopo di trovare la soluzione migliore per l'attuazione del piano in oggetto. E' stata contattata e coinvolta anche Iren - fognature al fine di ponderare la tipologia di intervento necessaria per garantire il miglior funzionamento della futura rete. Il parere è stato rilasciato e il piano è stato approvato nel rispetto dei tempi previsti. Con delibera N. 100 del 15/10/2015 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo redatto dal soggetto attuatore CONAD centro Nord per la realizzazione delle opere di urbanizzazione interne del comparto PUA D7.1 in Monticelli Terme.	Vedi cartella Obiettivo	4,290429043
21 / b	Redazione ed approvazione progetto definitivo	1) Approvazione progetto definitivo .	Consentire al soggetto attuatore di poter presentare il Pdc delle opere.		3,6	100%	Con delibera di Giunta n. 37 del 30/04/2015 è stato approvato il progetto preliminare relativo alla realizzazione pista ciclo-pedonale in via Monte loc. Monticelli Terme – 1°Stralcio; Con delibera di Giunta n. 51 del 11/06/2015 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione pista ciclo-pedonale in via Monte loc. Monticelli Terme – 1°Stralcio; Il PdC è stato rilasciato in data 14/09/2015 con il n° 88/2015	Vedi cartella Obiettivo	3,630363036
21 / c	Redazione ed approvazione progetto preliminare	approvazione del progetto per consentire al settore servizi alla persona di pubblicare il bando per la realizzazione dello stesso.	Approvazione del progetto		2,8	100%	Nel piano delle performance 2015 del Settore servizi alla Persona è stato inserito tra gli obiettivi la "procedura per la realizzazione campo calcetto sintetico impianto sportivo Basilicanova risorse finanziarie di terzi" che coinvolge per il 75% l'ufficio manifestazioni sport e per il 25% l'ufficio lavori pubblici. Il progetto preliminare redatto in data 10/07/2015 è stato approvato con delibera di giunta n. 63 del 16/07/2015. La progettazione definitiva/esecutiva e la realizzazione del progetto è inclusa nella convenzione di gestione dell'impianto	Vedi cartella Obiettivo	2,750275028
21 / d	Esecuzione lavori di riqualificazione di Via Marconi in Monticelli Terme	1) Approvazione Stima dei lavori; 2) Affidamento dei lavori; 3) completamento lavori entro il 31.12.2015	Completamento lavori e liquidazione degli stessi entro il 31.12.2015		3,6	100%	In merito ai lavori previsti si è provveduto: - Con delibera della Giunta Comunale N. 64 del 23/07/2015 è stata approvata la perizia estimativa dei lavori in questione; - Con determina n. 65 del 08/08/2015 è stato approvato la lettera di invito alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori; - Con contratto n. 2896 di repertorio in data 16/10/2015 in esecuzione della determina n. 404 del 04/09/2015 si sono affidati i lavori; - I lavori sono iniziati il 19/10/2015 ed ultimati in data 23/12/2015; - In data 27/01/2016 è stato emesso lo stato finale dei lavori.	Vedi cartella Obiettivo	3,575357536

21 / e	Progettazione e Affidamento lavori Scuola Primaria di Basilicanova	1) Redazione Progetto Esecutivo 2) Indizione gara. 3) affidamento lavori entro il 31.12.2015	Completamento iter nei tempi previsti dal bando.		5,0	100%	Con delibera della Giunta Comunale N. 72 del 05/08/2015 è stato approvato il progetto preliminare. Inoltre: - Con delibera della Giunta Comunale N. 82 del 03/09/2015 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo; - Con determina N. 71 del 12/09/2015 si è approvato lo schema della lettera d'invito per la procedura negoziata dell'affidamento lavori; L'aggiudicazione dei lavori ha rispettato i tempi previsti dal bando. Contratto in corso di redazione.	Vedi cartella Obiettivo	5,00550055
22/a	Redazione Progetto Definitivo Esecutivo	1) Approvazione Progetto; 2) Indizione gara (CUC);	Completamento fase di progettazione (interna) e consegna di tutti i documenti compresa bozza di lettera di invito, alla CUC		4,3	100%	In merito ai lavori previsti si è provveduto: - Con delibera della Giunta Comunale N.123 del 30/11/15 alla approvazione del progetto preliminare mentre con l'atto n° 138 del 11/12/15 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo. - Con determina n. 823 del 24/12/15 è stata approvata la procedura a contrarre; la CUC ha proceduto poi alla indizione della gara.	Vedi cartella Obiettivo	4,290429043
22/b	Redazione Progetto Prelinare Definitivo Esecutivo e indizione gara	1) Incarichi a tecnico esterni 2) valutazione e collaborazione con i tecnici 3) Approvazione 3 fasi di Progetto; 4) Indizione gara (CUC);	Completamento fase di progettazione e consegna di tutti i documenti compresa bozza di lettera di invito, alla CUC		3,6	100%	In merito ai lavori previsti si è provveduto: - Con delibera della Giunta Comunale N.123 del 30/11/15 alla approvazione del progetto preliminare mentre con l'atto n° 138 del 11/12/15 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo. - Con determina n. 738 del 15/12/15 è stata approvata la procedura a contrarre; L'amministrazione ha poi deciso di sospendere questa procedura quindi la CUC non ha proceduto poi alla indizione della gara.	Vedi cartella Obiettivo	3,575357536
22/c	Redazione Progetto Prelinare Definitivo Esecutivo e indizione gara	1) Incarichi a tecnico esterni 2) valutazione e collaborazione con i tecnici 3) Approvazione 3 fasi di Progetto; 4) Indizione gara (CUC);	Completamento fase di progettazione e consegna di tutti i documenti compresa bozza di lettera di invito, alla CUC		3,6	100%	In merito ai lavori previsti si è provveduto: - Con delibera della Giunta Comunale N.124 del 30/11/15 alla approvazione del progetto preliminare mentre con l'atto n° 137 del 11/12/15 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo. - Con determina n. 739 del 15/12/15 è stata approvata la procedura a contrarre; la CUC ha proceduto poi alla indizione della procedura di gara.	Vedi cartella Obiettivo	3,575357536
22/d	Redazione Progetto Prelinare Definitivo Esecutivo e indizione gara	1) Incarichi a tecnico esterni 2) valutazione e collaborazione con i tecnici 3) Approvazione 3 fasi di Progetto; 4) Indizione gara (CUC);	Completamento fase di progettazione e consegna di tutti i documenti compresa bozza di lettera di invito, alla CUC		3,6	100%	In merito ai lavori previsti si è provveduto: - Con delibera della Giunta Comunale N.127 del 04/12/15 alla approvazione del progetto preliminare mentre con l'atto n° 143 del 15/12/15 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo. - Con determina n. 763 del 18/12/15 è stata approvata la procedura a contrarre; la CUC ha proceduto poi alla indizione della procedura di gara.	Vedi cartella Obiettivo	3,575357536
22/e	Redazione Progetto Prelinare Definitivo Esecutivo e indizione gara	1) Incarichi a tecnico esterni 2) valutazione e collaborazione con i tecnici 3) Approvazione 3 fasi di Progetto; 4) Indizione gara (CUC);	Completamento fase di progettazione e consegna di tutti i documenti compresa bozza di lettera di invito, alla CUC		3,6	100%	In merito ai lavori previsti si è provveduto: - Con delibera della Giunta Comunale N.125 del 30/11/15 alla approvazione del progetto preliminare mentre con l'atto n° 139 del 11/12/15 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo. - Con determina n. 737 del 15/12/15 è stata approvata la procedura a contrarre; la CUC ha proceduto poi alla indizione della procedura di gara.	Vedi cartella Obiettivo	3,575357536

22/f	Redazione Progetto Prelinare Definitivo Esecutivo e indizione gara	1) Approvazione Progetto; 2) Indizione gara (CUC);	Completamento fase di progettazione (interna) e consegna di tutti i documenti compresa bozza di lettera di invito, alla CUC		3,6	100%	In merito ai lavori previsti si è provveduto: - Con delibera della Giunta Comunale N.130 del 04/12/15 alla approvazione del progetto preliminare mentre con l'atto n° 140 del 11/12/15 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo. - Con determina n. 740 del 15/12/15 è stata approvata la procedura a contrarre; la CUC ha proceduto poi alla indizione della procedura di gara.	Vedi cartella Obiettivo	3,630363036
23	Gestione di tutto il personale AUSER affidato (circa 4/6 persone)	Organizzazione del lavoro e controllo dell'esecuzione	Organizzazione del lavoro		3,6	100%	Il personale operaio si è adoperato molto nel cercare di valorizzare tutte le figure AUSER affidate a loro. Hanno organizzato in modo semplice ma efficace la pulizia dei vari quartieri riscontrando apprezzamento nei cittadini che hanno preso atto che il "comune" si interessa di tutto il suo territorio.		3,630363036
Totale					100	97,97			